

公	開	類
月	報	次月12日前填報

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表			號					2529-10-04

表 號

2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國96年1月底

單位：處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	-	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國96年2月1日編製

公	開	類
月	報	次月12日前填報

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表			號	2529-10-04				

表 號

2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國96年2月底

單位：處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	-	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國96年3月1日編製

公	開	類
月	報	次月12日前填報

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷運工程局
表		號		2529-10-04

表 號

2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國96年3月底

單位：處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	-	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國96年4月3日編製

公	開	類
月	報	

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表				號				2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國96年4月底

單位：處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	-	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國96年5月1日編製

公	開	類
月	報	

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表				號				2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國96年5月底

單位：處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	-	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國96年6月1日編製

公	開	類
月	報	次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表			號					2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國96年6月底

單位：處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	-	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國96年7月2日編製

公	開	類
月	報	

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表				號				2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國96年7月底

單位：處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	-	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國96年8月6日編製

公	開	類
月	報	次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表			號					2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國96年8月底

單位：處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	1	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國96年9月3日編製

目前規劃新增列R24地面車站。

公	開	類
月	報	次月12日前填報

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表			號					2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國96年9月底

單位：處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	1	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

目前規劃新增列R24地面車站。

中華民國96年10月5日編製

公	開	類
月	報	次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表			號					2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國96年10月底

單位：處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	1	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

目前規劃新增列R24地面車站。

中華民國96年11月5日編製

公	開	類
月	報	次月12日前填報

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表			號					2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國96年11月底

單位：處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	1	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

目前規劃新增列R24地面車站。

中華民國96年12月6日編製

公	開	類
月	報	次月12日前填報

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷運工程局
表		號		2529-10-04

表 號

2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國96年12月底

單位：處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	1	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

目前規劃新增列R24地面車站。

中華民國97年1月7日編製