

公	開	類
月	報	次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表			號	2529-10-04				

### 高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國95年1月底

單位：處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	0	0	0	0	0	0	0

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國95年2月6日編製

公	開	類
月	報	次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表			號	2529-10-04				

### 高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國95年2月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	0	0	0	0	0	0	0

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國95年3月2日編製

公開類  
月報

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編製機關  
捷運工程局  
表號  
2529-10-04

### 高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國95年3月底

單位：處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	0	0	0	0	0	0	0

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國95年4月4日編製

公	開	類
月	報	次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表			號	2529-10-04				

### 高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國95年4月底

單位:處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	0	0	0	0	0	0	0

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國95年5月4日編製

公開類  
月報

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編製機關  
捷運工程局  
表號  
2529-10-04

### 高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國95年5月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	-	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國95年6月1日編製

公	開	類
月	報	次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表				號				2529-10-04

### 高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國95年6月底

單位：處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	-	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國95年7月4日編製

公	開	類
月	報	次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表			號	2529-10-04				

### 高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國95年7月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	-	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國95年8月3日編製

公	開	類
月	報	次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表			號	2529-10-04				

### 高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國95年8月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	-	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國95年9月5日編製



公	開	類
月	報	次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表			號	2529-10-04				

### 高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國95年9月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	-	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國95年10月2日編製

公開類  
月報

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編製機關  
捷運工程局  
表號  
2529-10-04

### 高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國95年10月底

單位：處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	-	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國95年11月2日編製

公開類  
月報

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編製機關  
捷運工程局  
表號  
2529-10-04

### 高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國95年11月底

單位：處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	-	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國95年12月5日編製

公	開	類
月	報	次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表				號	2529-10-04			

### 高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國95年12月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	-	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國96年1月5日編製