

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國98年1月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	1	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局工務管理科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。
目前規劃新增列R24地面車站。

中華民國98年2月5日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國98年2月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	1	-	-	-	-	-

製表	審核	主辦業務人員 主辦統計人員	機關長官
----	----	------------------	------

資料來源：本局工務管理科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。
目前規劃新增列R24地面車站。

中華民國98年3月5日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國98年3月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	1	-	-	-	-	-

製表	審核	主辦業務人員 主辦統計人員	機關長官
----	----	------------------	------

資料來源：本局工務管理科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。
目前規劃新增列R24地面車站。

中華民國98年4月2日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國98年4月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	1	-	-	-	-	-

製表	審核	主辦業務人員 主辦統計人員	機關長官
----	----	------------------	------

資料來源：本局工務管理科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。
目前規劃新增列R24地面車站。

中華民國98年5月5日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國98年5月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	1	-	-	-	-	-

製表	審核	主辦業務人員 主辦統計人員	機關長官
----	----	------------------	------

資料來源：本局工務管理科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。
目前規劃新增列R24地面車站。

中華民國98年6月5日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國98年6月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	1	-	-	-	-	-

製表	審核	主辦業務人員 主辦統計人員	機關長官
----	----	------------------	------

資料來源：本局工務管理科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。
目前規劃新增列R24地面車站。

中華民國98年7月3日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國98年7月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	1	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局工務管理科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。
目前規劃新增列R24地面車站。

中華民國98年8月3日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國98年8月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	1	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局工務管理科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。
目前規劃新增列R24地面車站。

中華民國98年9月1日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國98年9月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	1	-	-	-	-	-

製表	審核	主辦業務人員 主辦統計人員	機關長官
----	----	------------------	------

資料來源：本局工務管理科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。
目前規劃新增列R24地面車站。

中華民國98年10月1日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國98年10月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	1	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局工務管理科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。
目前規劃新增列R24地面車站。

中華民國98年11月4日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國98年11月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	1	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局工務管理科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。
目前規劃新增列R24地面車站。

中華民國98年12月1日編製

公開類
月報

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編製機關 捷運工程局
表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國98年12月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	-	1	-	-	-	-	-

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局工務管理科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。
目前規劃新增列R24地面車站。

中華民國99年1月5日編製