

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	99年1月25日高市計三字第0990000654號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國 99 年 1 月底

單位:處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	0	1	0	0	0	0	0

製表	審核	主辦業務人員 主辦統計人員	機關長官
----	----	------------------	------

資料來源：由本局工務管理科自各工地施工資料檔過錄報表填報

填表說明：本表編製1式3份；1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

目前規劃新增列R24地面車站。

中華民國 99 年 2 月 1 日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	99年1月25日高市計三字第0990000654號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國 99 年 2 月底

單位:處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	0	1	0	0	0	0	0

製表	審核	主辦業務人員 主辦統計人員	機關長官
----	----	------------------	------

資料來源：由本局工務管理科自各工地施工資料檔過錄報表填報

填表說明：本表編製1式3份；1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

目前規劃新增列R24地面車站。

中華民國 99 年 3 月 1 日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	99年1月25日高市計三字第0990000654號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國 99 年 3 月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	0	1	0	0	0	0	0

製表	審核	主辦業務人員 主辦統計人員	機關長官
----	----	------------------	------

資料來源：由本局工務管理科自各工地施工資料檔過錄報表填報

填表說明：本表編製1式3份；1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

目前規劃新增列R24地面車站。

中華民國 99 年 4 月 6 日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	99年1月25日高市計三字第0990000654號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國 99 年 4 月底

單位:處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	0	1	0	0	0	0	0

製表	審核	主辦業務人員 主辦統計人員	機關長官
----	----	------------------	------

資料來源：由本局工務管理科自各工地施工資料檔過錄報表填報

填表說明：本表編製1式3份；1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

目前規劃新增列R24地面車站。

中華民國 99 年 5 月 3 日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	99年1月25日高市計三字第0990000654號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國 99 年 5 月 底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	0	1	0	0	0	0	0

製表	審核	主辦業務人員 主辦統計人員	機關長官
----	----	------------------	------

資料來源：由本局工務管理科自各工地施工資料檔過錄報表填報

填表說明：本表編製1式3份；1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

高雄捷運系統紅橘線路網建設案新增R24地面車站。

中華民國 99 年 6 月 1 日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	99年1月25日高市計三字第0990000654號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國 99 年 6 月 底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	0	1	0	0	0	0	0

製表	審核	主辦業務人員 主辦統計人員	機關長官
----	----	------------------	------

資料來源：由本局工務管理科自各工地施工資料檔過錄報表填報

填表說明：本表編製1式3份；1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

高雄捷運系統紅橘線路網建設案新增R24地面車站。

中華民國 99 年 7 月 1 日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	99年1月25日高市計三字第0990000654號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國 99 年 7 月 底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	0	1	0	0	0	0	0

製表	審核	主辦業務人員 主辦統計人員	機關長官
----	----	------------------	------

資料來源：由本局工務管理科自各工地施工資料檔過錄報表填報

填表說明：本表編製1式3份；1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

高雄捷運系統紅橘線路網建設案新增R24地面車站。

中華民國 99 年 8 月 2 日 編 製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	99年1月25日高市計三字第0990000654號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國 99 年 8 月 底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	0	1	0	0	0	0	0

製表	審核	主辦業務人員 主辦統計人員	機關長官
----	----	------------------	------

資料來源：由本局工務管理科自各工地施工資料檔過錄報表填報

填表說明：本表編製1式3份；1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

高雄捷運系統紅橘線路網建設案新增R24地面車站。

中華民國 99 年 9 月 2 日 編 製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	99年1月25日高市計三字第0990000654號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國 99 年 9 月 底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	0	1	0	0	0	0	0

製表	審核	主辦業務人員 主辦統計人員	機關長官
----	----	------------------	------

資料來源：由本局工務管理科自各工地施工資料檔過錄報表填報

填表說明：本表編製1式3份；1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

高雄捷運系統紅橘線路網建設案新增R24地面車站。

中華民國 99 年 10 月 1 日 編 製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	99年1月25日高市計三字第0990000654號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國 99 年10 月底

單位:處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	0	1	0	0	0	0	0

製表	審核	主辦業務人員 主辦統計人員	機關長官
----	----	------------------	------

資料來源：由本局工務管理科自各工地施工資料檔過錄報表填報

填表說明：本表編製1式3份；1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

高雄捷運系統紅橘線路網建設案新增R24地面車站。

中華民國 99 年11 月2 日編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	99年1月25日高市計三字第0990000654號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國 99 年 11 月底

單位：處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	0	1	0	0	0	0	0

製表	審核	主辦業務人員 主辦統計人員	機關長官
----	----	------------------	------

資料來源：由本局工務管理科自各工地施工資料檔過錄報表填報

填表說明：本表編製1式3份；1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

高雄捷運系統紅橘線路網建設案新增R24地面車站。

中華民國 99 年 12 月 1 日 編製

公 開 類		編 製 機 關	捷 運 工 程 局
月 報	次月12日前填報	99年1月25日高市計三字第0990000654號函核定	表 號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國 99 年 12 月底

單位：處

項目 \ 工程	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	2	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	0	1	0	0	0	0	0

製表	審核	主辦業務人員 主辦統計人員	機關長官
----	----	------------------	------

資料來源：由本局工務管理科自各工地施工資料檔過錄報表填報

填表說明：本表編製1式3份；1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

高雄捷運系統紅橘線路網建設案新增R24地面車站。

中華民國 100 年 1 月 3 日 編製