

公開類		編製機關	高雄市政府 捷運工程局
季報	每季終了20日前填報	表號	20613-02-13

104年9月3日高市府主公統字第10430823400號函核定

高雄環狀輕軌捷運建設工程項目施工概況

中華民國 111 年第 2 季底

單位：路段

工程項目 施工狀況	候車站工程		路段工程		備註
	地面段	高架段	地面段	高架段	
總計	36	1	35	2	一、「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」 期程展延修正計畫書乙案， 行政院105年8月12日函復交通部 同意照辦。 二、已動工： 1.候車站工程地面段4（C21~C24） ）。 2.路段工程地面段8（C20~C24 、C25~C29）。 三、已完工： 1.候車站工程地面段25（C1~C10 、C12~C20、C32~C37）、高 架段1（C11）。 2.路段工程地面段23（C37~C10 、C12~C20、C32~C37）、高 架段2（C10~C12）。
未動工	7	-	4	-	
已動工	4	-	8	-	
完工	25	1	23	2	

填表

審核

業務主管人員

機關首長

主辦統計人員

資料來源：由本局工務管理科依各工地施工資料檔編製。

填表說明：本表編製1式3份，1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

中華民國111年7月1日編製