
公 開 類 編 製 機 關
高 雄 市 政 府

捷 運 工 程 局

季 報 每季終了20日前填報 表 號 2529-10-22

單位:路段

 總　計 35 1 34 2

 未動工 31 1 24 -                  

 已動工 4 -                  10 2

 完　工 -                  -                  -                  -                  

製表 審核 主辦業務人員     機關長官

主辦統（會）計人員

資料來源：由本局工務管理科依各工地施工資料檔編製。

填表說明：本表編製1式3份，1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。

候車站工程
備　　註

高架段

已動工：

1.候車站工程地面段4（C1～C4）

2.路段工程地面段10(C36～C1～C10)、

高架段2（C10～C12）

中華民國104年4月2日編製

103年4月16日高市計公統字第10330374300號函核定

路段工程

高雄環狀輕軌捷運建設工程項目施工概況
中華民國104年第1季底
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      工程項目
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高雄環狀輕軌捷運建設工程項目施工概況編製說明

一、統計範圍及對象：凡高雄環狀輕軌捷運建設路網之各工程項目施工情形均為統計對象。

二、統計標準時間：以每季底之事實為準。

三、分類標準：

(一) 縱項目：按工程項目候車站工程、路線工程二大類；候車站工程分為地面段、高架段二小類，路線工程分為地面段、高架段二小

                         類。

(二)橫項目：按各工程項目未動工、已動工、完工數分類。

四、統計項目定義：

(一)候車站工程：指輕軌施工工程項目上所稱之候車站；再區分全環線候車站屬地面段、高架段。

(二)路線工程：指輕軌施工工程項目上所稱之路線；再區分全環線屬地面段、高架段。

(三)未動工：指工程發包後，尚未動工。

(四)已動工：指工程發包後，已開始動工。

(五)完工：指履勘完成。

五、資料蒐集方法及編製程序：由本局工務管理科依各工地施工資料檔編製。

六、編送對象：本表編製1式3份，1份送市府主計處，1份送本局會計室，1份自存。


