
項              目

%

本      月      份

預算數實際數
比較增減

金額 %

本年度截至本月份累計數

預算數實際數
比較增減

金額

本       年       度
法  定  預  算  數

中華民國113年1月份

高雄市捷運建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源 33,454,686,000 17,788,192,00017,954,325,978 166,133,978 0.93 17,788,192,00017,954,325,978 166,133,978 0.93

債務收入 15,903,048,000 15,903,048,00017,903,047,991 1,999,999,991 12.58 15,903,048,00017,903,047,991 1,999,999,991 12.58

舉借債務收入 15,903,048,000 15,903,048,00017,903,047,991 1,999,999,991 12.58 15,903,048,00017,903,047,991 1,999,999,991 12.58

財產收入 155,000

租金收入 40,000

權利金收入 115,000

政府撥入收入 17,551,483,000 1,885,144,00051,277,987 -1,833,866,013 97.28 1,885,144,00051,277,987 -1,833,866,013 97.28

公庫撥款收入 7,234,083,000 550,297,00051,277,987 -499,019,013 90.68 550,297,00051,277,987 -499,019,013 90.68

政府其他撥入收入 10,317,400,000 1,334,847,000 -1,334,847,000 100.00 1,334,847,000 -1,334,847,000 100.00

基金用途 33,322,737,000 17,719,757,00018,316,586,096 596,829,096 3.37 17,719,757,00018,316,586,096 596,829,096 3.37

還本付息計畫 16,189,303,000 15,907,724,00017,906,223,189 1,998,499,189 12.56 15,907,724,00017,906,223,189 1,998,499,189 12.56

購建固定資產

其他 16,189,303,000 15,907,724,00017,906,223,189 1,998,499,189 12.56 15,907,724,00017,906,223,189 1,998,499,189 12.56

紅橘線路網建設 10,306,542 10,306,542 10,306,542 10,306,542

購建固定資產

其他 10,306,542 10,306,542 10,306,542 10,306,542

輕軌運輸系統建設 1,270,800,000 66,084,0009,400,374 -56,683,626 85.78 66,084,0009,400,374 -56,683,626 85.78

購建固定資產 1,270,800,000 66,084,0009,400,374 -56,683,626 85.78 66,084,0009,400,374 -56,683,626 85.78



項              目

%

本      月      份

預算數實際數
比較增減

金額 %

本年度截至本月份累計數

預算數實際數
比較增減

金額

本       年       度
法  定  預  算  數

中華民國113年1月份

高雄市捷運建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

其他

長期路網規劃 8,300,000

購建固定資產

其他 8,300,000

台鐵捷運化市區鐵路地下化
建設

1,434,634,000

購建固定資產

其他 1,434,634,000

岡山路竹延伸線建設 1,776,200,000 606,00034,341 -571,659 94.33 606,00034,341 -571,659 94.33

購建固定資產 1,776,200,000 606,00034,341 -571,659 94.33 606,00034,341 -571,659 94.33

其他

捷運都會黃線建設 9,037,400,000 1,706,822,000390,621,650 -1,316,200,350 77.11 1,706,822,000390,621,650 -1,316,200,350 77.11

購建固定資產 9,037,400,000 1,706,822,000390,621,650 -1,316,200,350 77.11 1,706,822,000390,621,650 -1,316,200,350 77.11

其他

小港林園線建設 3,606,100,000 38,521,000 -38,521,000 100.00 38,521,000 -38,521,000 100.00

購建固定資產 3,606,100,000 38,521,000 -38,521,000 100.00 38,521,000 -38,521,000 100.00

其他

本期賸餘(短絀) 131,949,000 68,435,000-362,260,118 -430,695,118 629.35 68,435,000-362,260,118 -430,695,118 629.35



項              目

%

本      月      份

預算數實際數
比較增減

金額 %

本年度截至本月份累計數

預算數實際數
比較增減

金額

本       年       度
法  定  預  算  數

中華民國113年1月份

高雄市捷運建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

期初基金餘額 2,438,706,000 2,438,706,000 -2,438,706,000 100.00

解繳公庫

期末基金餘額 2,570,655,000 2,507,141,000-362,260,118 -2,869,401,118 114.45



中華民國113年1月份

基金來源、用途及餘絀表附表

高雄市捷運建設基金

一、舉借債務收入：為減輕利息負擔，發行2年期、利率1.27%、金額20億元之綠債。

二、公庫撥款收入：公務預算依照環狀輕軌捷運建設及岡山路竹延伸線(第一階段)建設及債務付息等實際進度撥付款項。

三、政府其他撥款收入：土開基金係依照環狀輕軌捷運建設及岡山路竹延伸線(第一階段)建設等實際進度撥付款項。

四、還本付息計畫：

1.本年度可用預算數18,189,303,000元係本年度法定預算數16,189,303,000元及本年度奉准先行辦理數2,000,000,000元，截至本月累計分配數17,907,724,000元

2.紅橘線路網建設計畫於1月4日到期並全數轉換合約，為減輕利息負擔，爰簽奉核准先行辦理增加償還額度，辦理以綠色債券(2年期、利率1.27%、金額20億元)償還舊債。

五、紅橘線路網建設：

1.本年度可用預算數187,041,290元係以前年度保留數，截至本月累計分配數10,500,000元。

2.R11永久站受鐵路地下化計畫期程修正影響須延至114年10月完工，影響所及R11永久站各相關工程項目里程碑需配合鐵工局階段工序調整並採南北分段施工，致無法依原計畫達成

，全案並依據本局107.12.19報奉院核之紅橘線路網建設修正計畫執行。

六、輕軌運輸系統建設：

1.本年度可用預算數1,725,996,204元係本年度法定預算數1,270,800,000元及以前年度保留數455,196,204元，截至本月累計分配數84,600,178元。

2.輕軌二階未通車路段(大順路博愛至中正路段)112年12月23日獲交通部履勘通過，並於12月26日獲營運許可，已於113年1月1日成圓試營運。

七、長期路網規劃：

1.本年度可用預算數9,417,072元係本年度法定預算數8,300,000元及以前年度保留數1,117,072元，截至本月累計分配數20,000元。

2.經111年11月9日及12月13日林副市長會議，本案可行性評估結果將與本府交通局所辦計畫併同評估旗津線與第二過港隧道共構之可行性整合並擇期向市長報告，惟因本案相關財務

評估及經濟效益仍未達到交通部審查作業要點之門檻，後續將依長官指示賡續辦理。

八、台鐵捷運化市區鐵路地下化建設：

1.本年度可用預算數1,434,634,000元係本年度法定預算數1,434,634,000元，截至本月累計分配數0元，本府配合款係由工務局主辦及編列預算，並由該局負責審查本計畫工程進度，本

局配合由捷運建設基金預算轉撥鐵工局。

九、岡山路竹延伸線建設：

(一)(第一階段)

1.本年度可用預算數541,311,258元係本年度法定預算數205,000,000元及以前年度保留數336,311,258元，截至本月累計分配數197,000元。



中華民國113年1月份

基金來源、用途及餘絀表附表

高雄市捷運建設基金

2.機電系統工程併第二階段招標，目前已決標，後續將儘速執行。

3.係預付機電系統工程2.33億元尚未轉正。

(二)(第二階段)

1.本年度可用預算數3,301,480,024元係本年度法定預算數1,571,200,000元及以前年度保留數1,730,280,024元，截至本月累計分配數2,108,979元。

2.機電系統工程併第一階段招標已決標，土建暨軌道工程RKC02標也已決標，後續將儘速執行。

3.係預付機電系統工程16.88億元尚未轉正。

十、捷運都會黃線建設：

1.本年度可用預算數11,572,472,898元係本年度法定預算數9,037,400,000元及以前年度保留數2,535,072,898元，截至本月累計分配數1,707,507,000元。

2.可行性研究報告書於108年5月24日獲行政院核定，環境影響說明書行政院環保署於110年8月18日同意備查，綜合規劃報告書於111年3月21日獲行政院核定，行政院於111年3月21日

函文核定黃線計畫。

3.YM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程、YT01標軌道工程統包工程、YC01及YC03標土建及設施機電統包工程皆已決標，後續將儘速執行。

4.係預付機電系統工程21.70億元及高雄市殯葬管理處捷運黃線鳥松機廠用地之遷葬補償費及水保工程費0.53億元尚未轉正。

十一、小港林園線建設：

1.本年度可用預算數4,470,262,463元係本年度法定預算數3,606,100,000元及以前年度保留數864,162,463元，截至本月累計分配數38,538,000元。

2.可行性研究報告書於110年12月17日獲行政院核定，環境影響說明書行政院環保署於111年8月16日同意備查，綜合規劃報告書於111年9月23日獲行政院核定。

3.RLM01機電系統(含能源調度中心)統包工程、RLT01標軌道統包工程、RLC01標土建及設施機電統包工程皆已決標，後續將儘速執行。

4.係預付機電系統工程8.29億元尚未轉正。

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國113年1月31日

高雄市捷運建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

資產 183,222,126,737 100.00 負債 31,449,423,294 17.16

17,467,836,764 9.53 8,767,314,869 4.79流動資產 流動負債

1,200,036,739 0.65 3,192,819,145 1.74現金 應付款項

1,199,966,739 0.65 3,174,634,043 1.73銀行存款 應付帳款

70,000 - 18,185,102 0.01零用及週轉金 應付代收款

10,887,048,513 5.94 5,574,495,724 3.04應收款項 預收款項

3,312,199,806 1.81 5,574,495,724 3.04應收帳款 預收收入

7,574,848,707 4.13 15,903,047,991 8.68其他應收款 長期負債

5,380,751,512 2.94 15,903,047,991 8.68預付款項 長期借款

5,380,751,512 2.94 15,903,047,991 8.68預付費用 長期借款

589,568 - 6,779,060,434 3.70長期貸墊款及準備金 其他負債

589,568 - 6,779,060,434 3.70準備金 什項負債

589,568 - 2,082,014,469 1.14退休及離職準備金 存入保證金

122,530,490,341 66.88 589,568 -長期投資 應付退休及離職金

122,530,490,341 66.88 4,696,456,397 2.56其他長期投資 暫收及待結轉帳項

122,530,490,341 66.88 淨資產 151,772,703,443 82.84其他長期投資

43,117,148,812 23.53 151,772,703,443 82.84固定資產 淨資產



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國113年1月31日

高雄市捷運建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

18,677,494,310 10.19 151,772,703,443 82.84土地 淨資產

18,677,494,310 10.19 151,772,726,597 82.84土地 累積餘額

583,986 - -23,154 -土地改良物 本期短絀

966,882 -土地改良物

-382,896 -累計折舊－土地改良物

14,992,005,236 8.18房屋建築及設備

21,079,972,288 11.51房屋建築及設備

-6,087,967,052 -3.32累計折舊－房屋建築及設備

379,851,535 0.21機械及設備

1,101,744,950 0.60機械及設備

-721,893,415 -0.39累計折舊－機械及設備

1,510,727,260 0.82交通及運輸設備

2,376,441,087 1.30交通及運輸設備

-865,713,827 -0.47累計折舊－交通及運輸設備

10,964,633 0.01雜項設備

87,319,136 0.05雜項設備

-76,354,503 -0.04累計折舊－雜項設備



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國113年1月31日

高雄市捷運建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

7,545,521,852 4.12購建中固定資產

7,545,521,852 4.12購建中固定資產

106,057,000 0.06無形資產

106,057,000 0.06無形資產

105,487,978 0.06權利

569,022 -電腦軟體

4,252 -其他資產

4,252 -什項資產

4,252 -存出保證金

183,222,126,737183,222,126,737合　　　　　計 合　　　　　計 100.00100.00



1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債係保證品及應付保證品各有14,249,892,548元。
2.依據興建營運合約規定於每次支付高雄捷運公司工程款時扣除6%轉存平準基金專戶，截至113年1月31日止帳面餘額561,296,408元，因於103年7月24日及104年4月28日同意高捷公司
申請平準基金墊付2.5億元及1.723億元，合計墊付4.223億元償還短貸，故113年1月31日止專戶餘額138,996,408元。
3.依興建營運合約規定高雄捷運公司於97.9提送營運期履約保證金保證書45億元，為變更履約保證金方式，並於101.6.29簽市府核准，先改以高雄捷運公司20億元定存單、25 億元平準
基金定存替換45億元履約保證書，為減輕高捷公司財務負擔，101.7.24雙方協議由高雄捷運公司另開25億元公司本票(無擔保一般債權)作為擔保，並設定其投資範圍資產設定第二順位
抵押權予本府，並簽定「高捷公司應同意仲裁最後結果除物調款外就本府應給付金額在新台幣45億元範圍內，以該債權轉換為履約保證金」之協議書，再於101.7.30高市捷綜字第
10130769000函退還25億元本票、20億元定存單及25 億元平準基金定存單。
4.102.6.14修約後高捷公司履約保證金調為20億元，於102.9.4第二順位抵押權之設定已獲經發局同意註銷並於102年9月退還，修約後至營運契約終止日履約保證金20億元依
102.8.22(102)高捷D2字第1128號函以提前移轉資產價金抵繳。
5.經管珍貴動產、不動產：無。

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同

中華民國113年1月31日

平衡表附表

高雄市捷運建設基金



累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

業務計畫項目 本月數
及累計數

數　　　　　量 執　　　　　行　　　　　數

名                       稱 單位 預算數實際數 占預算數% 預算數實際數
%

比較增減
金　額

本月數

累計數

中華民國113年1月份

主要業務計畫執行明細表

高雄市捷運建設基金

單位:新臺幣元

高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設 年
10,306,542

10,306,542

10,306,542

10,306,542

高雄環狀輕軌捷運建設 年
66,084,0009,400,374

66,084,0009,400,374

85.78

85.78

-56,683,626

-56,683,626

高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃 年

台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫 年

高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設 年
606,00034,341

606,00034,341

94.33

94.33

-571,659

-571,659

高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設 年
1,706,822,000390,621,650

1,706,822,000390,621,650

77.11

77.11

-1,316,200,350

-1,316,200,350

高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設 年
38,521,000

38,521,000

100.00

100.00

-38,521,000

-38,521,000



一、紅橘線路網建設：以前年度保留數187,041,290元，截至本月累計實際數10,306,542元。
二、輕軌運輸系統建設：以前年度保留數455,196,204元，截至本月累計實際數9,400,374元。
三、岡山路竹延伸線建設：
  (一)(第一階段)：以前年度保留數336,311,258元，截至本月累計實際數0元。
  (二)(第二階段)：以前年度保留數1,730,280,024元，截至本月累計實際數0元。
四、捷運都會黃線建設：以前年度保留數2,535,072,898元，截至本月累計實際數0元。
五、小港林園線建設：以前年度保留數864,162,463元，截至本月累計實際數0元。

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

中華民國113年1月份

主要業務計畫執行明細表附表

高雄市捷運建設基金



項　　　目 期末帳面金額
減少數增加數

取得成本/
期初餘額

本年度累計折舊
（耗）/長期投資評

價變動數

本年度成本變動
以前年度累計

折舊（耗）/長期
投資評價

資本資產明細表
中華民國113年1月份

高雄市捷運建設基金

單位 ：新臺幣元

122,530,490,341122,520,183,799 10,306,542非理財目的之長期投資

18,677,494,31018,677,494,310土地

583,986966,882 -374,919 -7,977土地改良物

14,992,005,23621,079,972,288 -6,054,318,973 -33,648,079房屋及建築

379,851,5351,101,744,950 -717,736,550 -4,156,865機械及設備

1,510,727,2602,376,441,087 -856,342,175 -9,371,652交通及運輸設備

10,964,63387,319,136 -76,076,042 -278,461雜項設備

7,545,521,8527,145,465,487 400,056,365購建中固定資產

569,022613,724 44,702電腦軟體

105,487,978106,106,185 618,207權利

合　　　　計 173,096,307,848 -7,704,848,659 410,362,907 662,909 -47,463,034 165,753,696,153



中華民國113年1月份

高雄市捷運建設基金

資本資產明細表附表

一、非理財目的之長期投資
(一)本年增加數中包含：
1.紅橘線實際執行數轉入10,306,542元。
2.輕軌運輸實際執行數轉入數0元。
3.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數0元。
4.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數0元。
5.黃線實際執行數轉入數0元。
6.小港林園線實際執行數轉入數0元。
7.長期路網以前年度實際執行數轉入數0元。
(二)期末餘額中包含：
1.紅橘線路網111,119,283,614元。2.輕軌運輸9,050,864,333元。3.岡山路竹(一階) 1,701,469,686元。4.岡山路竹(二階) 471,997,523元。5.黃線138,911,173元
。6.小港林園線47,964,012元。

二、購建中固定資產
(一)本年增加數中包含：
1.輕軌運輸實際執行數轉入數9,400,374元。
2.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數0元。
3.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數34,341元。
4.黃線實際執行數轉入數390,621,650元。
5.小港林園線實際執行數轉入數0元。
(二)期末餘額中包含：
1.輕軌運輸2,000,367,397元。2.岡山路竹(一階) 669,892,087元。3.岡山路竹(二階) 2,768,928,033元。4.黃線1,832,921,325元。5.小港林園線273,413,010元。



項                      目 期初帳面金額 本年度增加數 本年度減少數 期末帳面金額債權人

中華民國113年1月份

高雄市捷運建設基金

單位:新臺幣元

長期負債明細表

15,903,047,991 17,903,047,991 17,903,047,991 15,903,047,991長期債務 金融機構



實支數

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

單位：新臺幣元

高雄市捷運建設基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國113年1月份

輕軌運輸系統建設 218,180,553 1,270,800,000 1,488,980,553 84,530,000 9,400,374 11.129,400,374 -75,129,626 88.88 估驗計價相關
資料準備落後
實際進度，致
預付款未達進
度尚無法辦理
轉正。

督請廠商加
速估驗資料
彙整，俾利
提高估驗計
價效率。

218,180,553 1,270,800,000 1,488,980,553 84,530,000 9,400,374 11.129,400,374 -75,129,626 88.88交通及運輸設備

218,180,553 1,270,800,000 1,488,980,553 84,530,000 9,400,374 11.129,400,374 -75,129,626 88.88購建中固定資產

岡山路竹延伸線建設 2,042,875,277 1,776,200,000 3,819,075,277 2,306,000 34,341 1.4934,341 -2,271,659 98.51 RKC02土建
暨軌道工程標
已決標刻正依
契約執行中尚
未達估驗進
度、機電系統
統包工程預付
款19.21億元
及土地徵收補
償費1.2億元
等刻正執行中
尚未辦理轉
正。

持續依照計
畫執行，並
督請廠商依
約履行。

60,270 87,800,000 87,860,270 100,000 34,341 34.3434,341 -65,659 65.66土地

60,270 87,800,000 87,860,270 100,000 34,341 34.3434,341 -65,659 65.66購建中固定資產

2,042,815,007 1,688,400,000 3,731,215,007 2,206,000 -2,206,000 100.00交通及運輸設備

2,042,815,007 1,688,400,000 3,731,215,007 2,206,000 -2,206,000 100.00購建中固定資產

捷運都會黃線建設 2,500,349,590 9,037,400,000 11,537,749,590 1,707,492,000 390,621,650 22.88390,621,650 -1,316,870,350 77.12 機電系統統包
工程預付款
21.7億元及預
付殯葬管理處
之遷葬補償費
0.53億元，刻

持續依照計
畫執行，並
督請廠商依
約履行。



實支數

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

本年度
奉准先行
辦理數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(3)
％

(3)/(2)
應　付
未付數

金額
(4)=(3)-(2)

％
(4)/(2)

改進
措施

單位：新臺幣元

高雄市捷運建設基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國113年1月份

正執行中尚未
辦理轉正。

60,369,583 2,011,700,000 2,072,069,583 1,705,000,000 390,621,650 22.91390,621,650 -1,314,378,350 77.09土地

60,369,583 2,011,700,000 2,072,069,583 1,705,000,000 390,621,650 22.91390,621,650 -1,314,378,350 77.09購建中固定資產

2,439,980,007 7,025,700,000 9,465,680,007 2,492,000 -2,492,000 100.00交通及運輸設備

2,439,980,007 7,025,700,000 9,465,680,007 2,492,000 -2,492,000 100.00購建中固定資產

小港林園線建設 863,438,975 3,606,100,000 4,469,538,975 38,521,000 -38,521,000 100.00 機電系統統包
工程預付款
8.29億元，刻
正執行中尚未
辦理轉正。

持續依照計
畫執行，並
督促廠商依
約履行。

25,917,052 720,000,000 745,917,052土地

25,917,052 720,000,000 745,917,052購建中固定資產

837,521,923 2,886,100,000 3,723,621,923 38,521,000 -38,521,000 100.00交通及運輸設備

837,521,923 2,886,100,000 3,723,621,923 38,521,000 -38,521,000 100.00購建中固定資產

總　　計 5,624,844,395 15,690,500,000 21,315,344,395 1,832,849,000 400,056,365 400,056,365 -1,432,792,63521.83 78.17

本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。註:


