

公開類  
月報 次月十二日前填報

編製機關 捷運工程局  
表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況  
中華民國 94 年 1 月

單位:處

工程項目 動工數	車站工程			路線工程				
	地下段	地面段	高架段	地下段			地面段	高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道		
總計	28	1	8	16	34	1	0	19
已動工	28	1	8	16	27	1		19
未動工	0	0	0	0	7	0		0

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。

公開類  
月報 次月十二日前填報

編製機關 捷運工程局  
表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況  
中華民國 94 年 2 月

單位:處

工程項目 動工數	車站工程			路線工程				
	地下段	地面段	高架段	地下段			地面段	高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道		
總計	28	1	8	16	34	1	0	19
已動工	28	1	8	16	29	1		19
未動工	0	0	0	0	5	0		0

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。

公開類  
月報 次月十二日前填報

編製機關 捷運工程局  
表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況  
中華民國 94 年 3 月

單位:處

工程項目 動工數	車站工程			路線工程				
	地下段	地面段	高架段	地下段			地面段	高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道		
總計	28	1	8	16	34	1	0	19
已動工	28	1	8	16	30	1		19
未動工	0	0	0	0	4	0		0

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。

公開類  
月報 次月十二日前填報

編製機關 捷運工程局  
表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況  
中華民國 94 年 4 月

單位:處

工程項目 動工數	車站工程			路線工程				
	地下段	地面段	高架段	地下段			地面段	高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道		
總計	28	1	8	16	34	1	0	19
已動工	28	1	8	16	30	1		19
未動工	0	0	0	0	4	0		0

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。

公開類  
月報 次月十二日前填報

編製機關 捷運工程局  
表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況  
中華民國 94 年 5 月

單位:處

工程項目 動工數	車站工程			路線工程				
	地下段	地面段	高架段	地下段			地面段	高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道		
總計	28	1	8	16	34	1	0	19
已動工	28	1	8	16	31	1	0	19
未動工	0	0	0	0	3	0	0	0

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。

公開類  
月報 次月十二日前填報

編製機關 捷運工程局  
表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況  
中華民國 94 年 6 月

單位:處

工程項目 動工數	車站工程			路線工程				
	地下段	地面段	高架段	地下段			地面段	高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道		
總計	28	1	8	16	34	1	0	19
已動工	28	1	8	16	31	1		19
未動工	0	0	0	0	3	0		0

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。

公開類  
月報 次月十二日前填報

編製機關 捷運工程局  
表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況  
中華民國 94 年 7 月

單位:處

工程項目 動工數	車站工程			路線工程				
	地下段	地面段	高架段	地下段			地面段	高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道		
總計	28	1	8	16	33	1	0	19
已動工	28	1	8	16	31	1	0	19
未動工	0	0	0	0	2	0	0	0

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況  
中華民國 94 年 8 月

單位:處

工程項目 動工數	車站工程			路線工程				
	地下段	地面段	高架段	地下段			地面段	高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道		
總計	28	1	8	16	33	1	0	19
已動工	28	1	8	16	32	1	0	19
未動工	0	0	0	0	1	0	0	0

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。



公開類  
月報 次月十二日前填報

編製機關 捷運工程局  
表號 2529-10-04

高雄都會區捷運系統工程項目動工概況  
中華民國 94 年 9 月底

單位:處

工程項目 動工數	車站工程			路線工程				
	地下段	地面段	高架段	地下段			地面段	高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道		
總計	28	1	8	16	33	1	0	19
已動工	28	1	8	16	32	1	0	19
未動工	0	0	0	0	1	0	0	0

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局設施科。

填表說明：本表填製一式二份;一份送本局會計室，一份自存。

### 高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國 94 年 10 月底

單位:處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	0	0	0	0	0	0	0

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國94年11月2日編製

公開類  
月報

次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編製機關  
捷運工程局  
表號  
2529-10-04

### 高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國94年11月底

單位：處

項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	0	0	0	0	0	0	0

製表

審核

主辦業務人員  
主辦統計人員

機關長官

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國94年12月6日編製

公	開	類
月	報	次月12日前填報

94年10月6日高市府主三字第0940049789號函核定

編	製	機	關	捷	運	工	程	局
表			號	2529-10-04				

### 高雄都會區捷運系統工程項目動工概況

中華民國94年12月底

單位:處

工程 項目	車站工程			路線工程			
	地下段	地面段	高架段	地下段			高架段
				明挖覆蓋隧道	潛盾鑽掘隧道	山岳隧道	
總計	28	1	8	16	32	1	19
已動工	28	1	8	16	32	1	19
未動工	0	0	0	0	0	0	0

製表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本局設施工程科。

填表說明：本表填製一式三份；一份送市府主計處，一份送本局會計室，一份自存。

中華民國95年1月2日編製