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計畫緣起

� 連接亞洲新灣區、都會核心區、

澄清湖地區，三民、鳳山、鳥

松、新興、苓雅及前鎮等行政區

� 連接亞洲新灣區、都會核心區、

澄清湖地區，三民、鳳山、鳥

松、新興、苓雅及前鎮等行政區

� 提供都會核心區間之便捷密集

大眾運輸服務

� 提供都會核心區間之便捷密集

大眾運輸服務
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� 提昇整體軌道運輸效益，

實現大高雄多元化的大眾運具發展

�以「高運量捷運系統」繫緊高雄城市命脈

(雙軸：紅線＋岡山路竹延伸線、橘線)

�「現代化軌道系統」凝聚灣區經貿發展
(雙環：環狀輕軌、黃線)

� 提昇整體軌道運輸效益，

實現大高雄多元化的大眾運具發展

�以「高運量捷運系統」繫緊高雄城市命脈

(雙軸：紅線＋岡山路竹延伸線、橘線)

�「現代化軌道系統」凝聚灣區經貿發展
(雙環：環狀輕軌、黃線)
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工程內容及規模

項 目 說 明

總建設經費 1440.79億元

路線全長 22.722公里

執行方式 政府自辦興建

候車站 23座

5

轉乘

台鐵：2處

捷運：4處

輕軌：2處

機廠 鳥松機廠

建設型式
Y1~鳥松機廠為
高架段、其餘為
地下捷運



工程內容及規模

高雄捷運紅線

高雄捷運橘線

高雄環狀輕軌線

高雄捷運都會線(黃線)

1

10

�推動必要性：提高捷運服務可及性

� 加密市區捷運密度，提高捷運服務

可及性

• 黃線沿線500公尺範圍活動人口達

48.3萬人，新增服務人口達33.7萬

人

6

7

1

500公尺服務範圍示意圖

• 行經三民、新興、苓雅、前鎮、鳳

山、鳥松等6個行政區(人口共約116

萬人)

(註：含不同系統路線上下車轉乘量)

� 黃線提升整體路網綜效

• 黃線日運量，預計120年為16.6萬人，整體路網(紅橘、黃線、輕軌)合

計日運量120年可達約66萬人註，是目前紅橘兩線日運量18萬的3.6倍



工程內容及規模

�推動必要性：串聯醫院、學校等旅次吸引點

� 串聯市區各大專院校，優化尖峰通學服務

• 沿線服務正修科大、高雄科技大學、高雄

醫學大學，可服務約3.7萬學生旅次

• 沿線服務高雄高工、高雄商職、復華中學、

鳳山高中、福誠高中、前鎮高中、立志高

中等七所，可服務約1.7萬學生旅次

� 彌補高雄市區教學醫院無捷運服務之不足

分類 學校名稱 學生人數

大

學

正修科大 17,227 

高雄科技大學
(建工校區)

12,843 

高雄醫學大學 6,896 
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� 彌補高雄市區教學醫院無捷運服務之不足

• 因應高齡化社會醫療需求量逐年增加

• 長庚醫院每日就醫旅次約2萬人次，可提供

市區至長庚醫院捷運服務功能 高
中
職

高雄高工 3,357 

高雄商職 2,344 

復華中學 1,859 

鳳山高中 2,073 

福誠高中 743 

前鎮高中 1,671 

立志高中 5,195 

小計 54,208 

項目 數量 單位

平均門診 7,500 人次

急診 370 人次

員工數 5,900 人數

病床數 2,686 床數



工程內容及規模

�推動必要性：凝聚灣區經貿發展

� 鏈結灣區及各項重大建設

� 沿線重要服務據點包括：亞洲新灣區、四維及鳳山行政中心、衛武營國家藝術文

化中心、市議會、長庚醫院、澄清湖風景區、棒球場、高雄應用科技大學、高雄

高工、鳳山五甲及前鎮區公所等地區。

� 打造無縫接軌的公共運輸環境

� 與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台

鐵各增加2處軌道轉乘站點，合計軌

道運輸轉乘點共達19處
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結合捷運紅橘線、環

狀輕軌，打造高雄市

進入公共運輸為導向

之無縫運輸新階段。

道運輸轉乘點共達19處

� 讓主要旅次在便捷轉乘下，得到最

直接的服務，提升公共運輸服務便

利性



以車站為中心，半徑500公尺範圍

澄清湖

神農路

N

Y1

Y2

Y3

神農路

9

棒球場

機廠

區域產業發展基地-

地方產業加值據點

湖畔樂活養生中心-

親子活力據點



以車站為中心，半徑500公尺範圍

澄清湖

N

Y6

Y7

棒球場
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長庚醫院

Y4Y5

Y6

正修

科大

湖畔樂活養生中心-

長期照護基地

湖畔樂活養生中心-

樂活養生樞紐

都會商貿生活核心-

地方商業服務生活圈



工作項目 期程(月數)

可行性研究完成與中央審議核定 9

綜合規劃報告 12

環境影響評估 18

中央審議、核定 12

都市計畫變更 21

113年 114年 115年 116年 117年107年 108年 109年 110年 111年 112年

計畫期程

11

都市計畫變更 21

土地取得 24

基本設計作業 15

工程招標 3

細部設計、施工及測試 78

完工通車

捷運都會線(黃線) 綜規核定至完工 � 7年
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• 區域平衡，沿線服務人口48萬人

• 串連東西通道，擴及高雄核心6區

提高捷運

服務可及性

• 鏈結灣區各項重大建設提高就業機會

• 培植都會商貿、藝文展演雙核心

凝聚灣區

經貿發展

肆、結語

�計畫推動效益

13

• 培植都會商貿、藝文展演雙核心經貿發展

• 促進鳳山副都心舊聚落都市更新

• 導入捷運站TOD提高生活品質

引導核心區

都市更新

• 提供無縫接軌公共運輸轉運服務

• 便捷綠能公共運輸轉移私人運具

整合公共

運輸環境



肆、結語

• 本計畫順利推動可達成下列契機

– 串聯周邊醫療/觀光資源/文創產業，凝聚灣區經貿發展

– 以更好之大眾運輸系統服務高雄市都會核心區

– 提升整體運輸系統之運轉綜效

– 增進綠色運輸、創造永續環境

14

• 捷運黃線可服務都會核心區、東高雄、南高雄地區，
對地區繁榮、紓解交通需求，有其必要性

• 可行性研究報告業經行政院核定，刻正辦理綜合規
劃作業，配合後續地方說明會及公聽會蒐集民意納
入規劃參考，以利黃線規劃案能順利獲行政院核定



簡報完畢

敬請指導敬請指導


