
公 開 類 編 製 機 關 捷 運 工 程 局

月 報 次月十二日前填報 表 號 2529-10-09

               中  華  民  國  93 年   01 月     單  位：%

預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較

紅橘線路網建設 6.62 13.94 7.32 6.62 13.94 7.32 26.05 27.66 1.61

高雄臨港輕軌建設 8 8 0 8 8 0 0.31 0.19 -0.12

  主辦業務人員 審核 製表

  主辦統計人員

資料來源 : 本局秘書室。

機關長官
   中華民國93年4 月15 日編製

紙張尺度/:A4(210*297公厘)

高 雄 都 會 區 捷 運 系 統  計 畫  執 行 進 度

計  畫  別
本 月 執 行 進 度 年 累 計 執 行 進 度 總 累 計 執 行 進 度



公 開 類 編 製 機 關 捷 運 工 程 局

月 報 次月十二日前填報 表 號 2529-10-09

               中  華  民  國 93 年  2 月     單  位：%

預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較

紅橘線路網建設 5.51 5.73 0.22 12.13 19.67 7.54 27.28 28.95 1.67

高雄臨港輕軌建設 25 25 0 33 33 0 0.67 0.58 -0.09

  主辦業務人員 審核 製表

  主辦統計人員

資料來源 : 本局秘書室。

機關長官
   中華民國93年 4月15日編製

紙張尺度/:A4(210*297公厘)

高 雄 都 會 區 捷 運 系 統  計 畫  執 行 進 度

計  畫  別
本 月 執 行 進 度 年 累 計 執 行 進 度 總 累 計 執 行 進 度



公 開 類 編 製 機 關 捷 運 工 程 局

月 報 次月十二日前填報 表 號 2529-10-09

               中  華  民  國 93年 3月     單  位：%

預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較

紅橘線路網建設 6.64 6.83 0.19 18.77 26.5 7.73 28.77 30.48 1.71

高雄臨港輕軌建設 1 1 0 34 34 0 0.69 0.6 -0.09

  主辦業務人員 審核 製表

  主辦統計人員

資料來源 : 本局秘書室。

機關長官
   中華民國 93年4月15日編製

紙張尺度/:A4(210*297公厘)

高 雄 都 會 區 捷 運 系 統  計 畫  執 行 進 度

計  畫  別
本 月 執 行 進 度 年 累 計 執 行 進 度 總 累 計 執 行 進 度



公 開 類 編 製 機 關 捷 運 工 程 局

月 報 次月十二日前填報 表 號 2529-10-09

               中  華  民  國 93年 4月     單  位：%

預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較

紅橘線路網建設 7.73 7.34 0.39 26.5 33.84 7.34 30.5 32.12 1.62

高雄臨港輕軌建設 1 1 0 35 35 0 0.7 0.62 -0.08

  主辦業務人員 審核 製表

  主辦統計人員

資料來源 : 本局秘書室。

機關長官
   中華民國 93年5月7日編製

紙張尺度/:A4(210*297公厘)

高 雄 都 會 區 捷 運 系 統  計 畫  執 行 進 度

計  畫  別
本 月 執 行 進 度 年 累 計 執 行 進 度 總 累 計 執 行 進 度



公 開 類 編 製 機 關 捷 運 工 程 局

月 報 次月十二日前填報 表 號 2529-10-09

               中  華  民  國 93年5月     單  位：%

預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較

紅橘線路網建設 9.01 5.65 -3.36 35.51 39.49 3.98 32.51 33.39 0.88

高雄臨港輕軌建設 25 20 -5 60 55 -5 1.06 0.93 -0.13

  主辦業務人員 審核 製表

  主辦統計人員

資料來源 : 本局秘書室。

機關長官
   中華民國 93年6月11日編製

紙張尺度/:A4(210*297公厘)

高 雄 都 會 區 捷 運 系 統  計 畫  執 行 進 度

計  畫  別
本 月 執 行 進 度 年 累 計 執 行 進 度 總 累 計 執 行 進 度



公 開 類 編 製 機 關 捷 運 工 程 局

月 報 次月十二日前填報 表 號 2529-10-09

               中  華  民  國 93年6月     單  位：%

預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較

紅橘線路網建設 8.41 7.21 -1.2 43.92 46.7 2.78 34.4 35 0.6

高雄臨港輕軌建設 20 20 0 80 75 -5 1.34 1.24 -0.1

  主辦業務人員 審核 製表

  主辦統計人員

資料來源 : 本局秘書室。

機關長官
   中華民國 93年7月7日編製

紙張尺度/:A4(210*297公厘)

高 雄 都 會 區 捷 運 系 統  計 畫  執 行 進 度

計  畫  別
本 月 執 行 進 度 年 累 計 執 行 進 度 總 累 計 執 行 進 度



公 開 類 編 製 機 關 捷 運 工 程 局

月 報 次月十二日前填報 表 號 2529-10-09

               中  華  民  國93 年  07  月     單  位：%

預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較

紅橘線路網建設 8.05 8.49 0.44 51.97 55.19 3.22 36.2 36.9 0.7

高雄臨港輕軌建設 1 6 5 81 81 0 1.36 1.33 -0.03

製表   主辦業務人員

  主辦統計人員

資料來源 : 本局秘書室。

審核
機關長官

高 雄 都 會 區 捷 運 系 統  計 畫  執 行 進 度

計  畫  別
本 月 執 行 進 度 年 累 計 執 行 進 度 總 累 計 執 行 進 度



公 開 類 編 製 機 關 捷 運 工 程 局

月 報 次月十二日前填報 表 號 2529-10-09

               中  華  民  國93 年  08 月     單  位：%

預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較

紅橘線路網建設 8.17 8.58 0.41 60.14 63.77 3.63 38.02 38.82 0.8

高雄臨港輕軌

建設
1 1 0 82 82 0 1.37 1.35 -0.02

製表   主辦業務人員

  主辦統計人員

資料來源 : 本局秘書室。

審核
機關長官

高 雄 都 會 區 捷 運 系 統  計 畫  執 行 進 度

計  畫  別
本 月 執 行 進 度 年 累 計 執 行 進 度 總 累 計 執 行 進 度



公 開 類 編 製 機 關 捷 運 工 程 局

月 報 次月十二日前填報 表 號 2529-10-09

               中  華  民  國93 年  09 月     單  位：%

預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較

紅橘線路網建設 9.23 9.67 0.44 69.37 73.44 4.07 40.09 40.99 0.9

高雄臨港輕軌

建設
1 1 0 83 83 0 1.39 1.36 -0.03

製表   主辦業務人員

  主辦統計人員

資料來源 : 本局秘書室。

審核
機關長官

高 雄 都 會 區 捷 運 系 統  計 畫  執 行 進 度

計  畫  別
本 月 執 行 進 度 年 累 計 執 行 進 度 總 累 計 執 行 進 度



公 開 類 編 製 機 關 捷 運 工 程 局

月 報 次月十二日前填報 表 號 2529-10-09

               中  華  民  國93 年  10 月     單  位：%

預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較

紅橘線路網建設 10.44 10.32 -0.12 79.81 83.76 3.95 42.42 43.3 0.88

高雄臨港輕軌

建設
2 2 0 85 85 0 1.42 1.4 -0.02

製表   主辦業務人員

  主辦統計人員

資料來源 : 本局秘書室。

審核
機關長官

高 雄 都 會 區 捷 運 系 統  計 畫  執 行 進 度

計  畫  別
本 月 執 行 進 度 年 累 計 執 行 進 度 總 累 計 執 行 進 度



公 開 類 編 製 機 關 捷 運 工 程 局

月 報 次月十二日前填報 表 號 2529-10-09

               中  華  民  國93 年  11月     單  位：%

預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較

紅橘線路網建設 10.18 12.14 1.96 89.99 95.9 5.91 44.7 46.02 1.32

高雄臨港輕軌

建設
2 2 0 87 87 0 1.44 1.43 -0.01

製表   主辦業務人員

  主辦統計人員

資料來源 : 本局秘書室。

審核
機關長官

高 雄 都 會 區 捷 運 系 統  計 畫  執 行 進 度

計  畫  別
本 月 執 行 進 度 年 累 計 執 行 進 度 總 累 計 執 行 進 度



公 開 類 編 製 機 關 捷 運 工 程 局

月 報 次月十二日前填報 表 號 2529-10-09

               中  華  民  國93 年  12月     單  位：%

預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較 預  定 實  際 比  較

紅橘線路網建設 10.01 3.56 -6.45 100 99.46 -0.54 46.94 46.82 -0.12

高雄臨港輕軌

建設
13 13 0 100 100 0 1.63 1.63 0

製表   主辦業務人員

  主辦統計人員

資料來源 : 本局秘書室。

審核
機關長官

高 雄 都 會 區 捷 運 系 統  計 畫  執 行 進 度

計  畫  別
本 月 執 行 進 度 總 累 計 執 行 進 度年 累 計 執 行 進 度


